SAE 301 - 303	semaine 1	semaine 2	semaine 3	semaine 4
Répartir les tâches				<u></u>
Faire la maquette du site				
Développer la partie front du site				
Conception et modélisation de la BDD				y
Afficher données front (Chart Js)				
S'occuper de la partie en 3D (Three Js)				
Héberger le site				